

NOVO CRONOGRAMA

Aprovado em Reunião com as CLCI e GT Politécnico (27/06/2025)

ÚLTIMO DETALHAMENTO DO CRONOGRAMA ([MEMORANDO 80/2025 - REI-PROEN/REITORIA/IFG](#))

Etapas	Ano																							
	2023			2024									2025											
	10	11	12	2	3	4	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1- Definição das equipes	X																							
2- Estudo da legislação e conteúdos		X	X	X																				
Formação continuada		X	X	X	X		X																	
Reunião de Trabalho dos Gts (currículos Mínimos)		X	X	X	X	X		X	X															
1º Seminário de Integração (currículos de referência)									X	X														
Reunião de Trabalho dos Gts (proposta de matriz)										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Pré-seminário II																			X					
2º Seminário de Integração (consolidação da matriz única)																				X				
Elaboração dos PPC.																				X	X			

Envio de PPC à PROEN																							X
Apreciação dos PPC na Câmara de Ensino	2026																						
Aprovação no Conepex																							
Aprovação no Consup																							