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1. Introdução1. Introdução

Em conformidade com as ações de implantação do Módulo Plano de Trabalho Docente do SUAP (Sistema Unificado de
Administração Pública), responsável pela gestão dos planos de trabalho e relatórios de a vidades docentes. Neste sen do,
apresentamos este relatório com o obje vo de fornecer informações à gestão do IFG, sobre o cumprimento das ações
realizadas pela comissão designada pela Portaria nº 1.116/2021, e atualizada pela Portaria nº 2.080/2021.

Seguindo o alinhamento estratégico das ações de Tecnologia da Informação e Comunicação, bem como a priorização de
demandas deliberadas pelo Comitê de Governança Digital, disponibilizadas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação
 (PDTI 2021-2023), a Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) apresentou em reunião com a Reitoria e a Pró-Reitoria de
Desenvolvimento Ins tucional e Recursos Humanos, realizada em 26/06/2021, a necessidade de cons tuir uma comissão
para tratar da implantação do Módulo Plano de Trabalho Docente do SUAP. A par r desta reunião, foi cons tuída a comissão
através da Portaria nº 1.116/2021, publicada em 08/07/2021. O trabalho desenvolvido pela comissão foi estruturado em
duas fases distintas: i) Planejamento e desenvolvimento do sistema e, ii) Implantação do sistema.

2. Fase de planejamento e desenvolvimento do sistema2. Fase de planejamento e desenvolvimento do sistema

A Comissão de Implantação reuniu-se inicialmente para definir o plano de ação e nortear a execução das a vidades. Neste
plano ficaram definidas as seguintes ações:

a) Apresentar sistema usado pelo IF Goiano para a comissão;
b) Realizar testes e customizações no sistema;
c) Elaborar o regulamento;
d) Solicitar publicação;
e) Definir estratégias de capacitação e implantação;
f) Implantar o sistema no IFG.

Inicialmente, a Diretoria de Tecnologia da Informação e a Coordenação de Desenvolvimento de Sistemas, apresentaram o
Sistema Informa zado para Gestão das A vidades Docentes (SISRAD), desenvolvido pelo IFGoiano, como a solução que seria
customizada e se apresentou adequada, para uso no IFG, conforme requisitos elicitados junto à comissão de implantação.
Após a apresentação do SISRAD, foi disponibilizado um ambiente de testes para que os membros da comissão pudessem se
apropriar do sistema.

Paralelamente às ações de customização e testes do módulo SISRAD, deu-se início a elaboração do regulamento de
norma zação do uso da solução. Conforme avançamos na elaboração do regulamento, dos testes prá cos e das
customizações do sistema, constatou-se que requisitos importantes, levantados pela comissão, encontravam na arquitetura
do SISRAD certa dificuldade de serem implementados, o que poderia impactar no prazo de entrega.

Neste momento, a comissão entendeu a necessidade de aproveitar o conhecimento acumulado com o SISRAD e iniciar o
desenvolvimento de uma nova solução, que trouxesse na sua construção, as soluções para os problemas diagnos cados até
então. Superadas estas dificuldades, a cada nova reunião, o andamento do desenvolvimento do sistema era apresentado aos
membros da comissão, contribuindo para que as funcionalidades implementadas fossem testadas, avaliadas e validadas.

Finalmente no dia 17/12/2021 foram concluídas as implementações, testes e validação do sistema. Para subsidiar a
implantação do sistema, foi elaborada uma minuta de regulamento e submetida à Reitoria em 23/12/2021 para publicação. O
documento foi publicado através da Portaria Norma va nº 2093/2021 que ins tui e regulamenta a u lização do Módulo
Plano de Trabalho Docente do SUAP, como sistema oficial de gestão dos planos individuais de trabalho e relatórios de
atividades docentes no âmbito do IFG.



3. Fase de implantação3. Fase de implantação

Para a fase de implantação, a atuação da comissão foi direcionada para a definição de estratégias de capacitação e
implantação. Inicialmente, foi solicitado junto aos câmpus a indicação de nomes para atuarem como mul plicadores do
sistema, cons tuindo as comissões locais de implantação, conforme a Portaria nº 04/2022 e atualizada pela Portaria nº
361/2022.

Em seguida foram realizadas reuniões entre a comissão de implantação e as comissões locais, promovidas em momentos
oportunos, para que as informações sobre o projeto de implantação já pudessem constar como pauta na Semana de
Planejamento Acadêmico dos Câmpus, por ocasião do início do semestre le vo de 2022/1.    Outra importante tarefa foi a
disponibilidade de vídeos tutoriais, com conteúdos direcionados para a instrução dos chefes de departamento, dos docentes
e dos avaliadores.

Para disponibilizar os documentos, cronograma de implantação, vídeos tutoriais de uso do sistema, perguntas e respostas
frequentes e contato da comissão foi desenvolvido, no portal do IFG, a seguinte página:
h ps://ifg.edu.br/suaptrabalhodocente. Ampla publicidade do regulamento, da página web e dos tutoriais foram realizadas
através de matéria publicada no site ins tucional, em reunião do Colégio de Dirigentes, com as comissões locais do campus e
através de contato por email (suap.trabalhodocente@ifg.edu.br).

O módulo do Plano de Trabalho Docente entrou em produção no dia 31/01/2022, em conformidade com a previsão inicial,
para oportunizar a u lização da ferramenta no primeiro semestre de 2022. Nas primeiras semanas de u lização do sistema, a
Comissão prestou suporte aos usuários no atendimento de dúvidas, correções e melhorias. Na data de elaboração deste
relatório, os Câmpus Aparecida de Goiânia e Itumbiara ainda não haviam iniciado sua utilização.

Para con nuidade nas a vidades de gerenciamento deste sistema, conforme previsto na Portaria Norma va nº 2093/2021,
deverá ser constituído o Comitê de Gestão do Módulo Plano de Trabalho Docente do SUAP.

4. Considerações finais e contribuições4. Considerações finais e contribuições

Durante a realização do projeto de implantação do sistema, a comissão realizou 29 reuniões e diversas a vidades conforme
detalhamento no Anexo I. O trabalho foi concluído dentro do prazo estabelecido de 270 dias, conforme previsto na Portaria
de constituição da comissão.

Para o primeiro semestre de 2022, foi entregue uma versão inicial do sistema, cujo obje vo principal é digitalizar e
padronizar o processo de elaboração, entrega, avaliação e publicação dos planos de trabalho, bem como relatórios de
a vidades docentes. Porém, está previsto ainda o desenvolvimento de novas funcionalidades que visam principalmente a
integração com outros sistemas e melhorias de usabilidade. Destacamos também a solicitação do Câmpus Anápolis e
definição conjunta entre Pró-Reitoria de Desenvolvimento Ins tucional e Recursos Humanos, Diretoria de Tecnologia da
Informação e Direção Geral do Câmpus Anápolis para prorrogar o uso do sistema de forma oficial para 2022/2 neste Câmpus,
conforme processo 23380.000164/2022-29.

A realização deste projeto contribuiu para o alcançar objetivos do PDTI 2021-2023 do IFG que podemos destacar: 

Objetivo 8: Melhorar continuamente o atendimento prestado à comunidade do IFG;
Objetivo 9: Desenvolver, implantar e manter os sistemas de apoio à realização da estratégia organizacional;
Obje vo 10: Melhorar a comunicação, a transparência e as informações gerenciais dos projetos, serviços e sistemas de
TI.

Além disso, espera-se que a implantação deste sistema traga os seguintes benefícios ao IFG:

Melhoria no planejamento das a vidades pelo docente, e a padronização do processo de entrega e gestão do plano de
trabalho e relatório de atividades docente;
Facilidade para acompanhamento das atividades docentes pelas coordenações e departamentos;
Publicização das a vidades realizadas pelos docentes o que promove a transparência a va, garan ndo aos cidadãos o
direito de acesso à informação, conforme determina a Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso a
Informações);
Melhoria na gestão e nos processos;
Atendimento à legislação;
Redução de recursos financeiros (papel, consumíveis e impressão);
Redução de custos operacionais relacionados à entrega e ao armazenamento dos planos e relatórios;
Eliminação de perdas, extravios e destruição indevida de documentos;
Redução do tempo consumido para preenchimento dos planos e relatórios.

Goiânia, 04 de abril de 2022



Comissão de Implantação do Módulo Plano Trabalho Docente
Portaria nº 2.080/2021

André Luiz de Jesus Gonçalves   (1987148)
Divino José Cardoso Nazaré   (1320289)
Douglas Rolins de Santana   (2658692)
João Paulo Lobianco Silva   (2324890)

Jucélio Costa de Araújo   (1552678)
Lillian Páscoa Alves  (1625442)

Makario Luiz Orozimbo Junior   (2997117)
Sandra Abadia Ferreira   (1037679)

Lorenna Silva Oliveira Costa   (2721280)
Vinícius Carvalhaes   (1847516)

Weber Tavares da Silva Junior   (2372044)
Wendell Bento Geraldes   (2770594)



Anexo I  - Relação das tarefas realizadas pela comissãoAnexo I  - Relação das tarefas realizadas pela comissão

VersãoVersão TítuloTítulo Data previstaData prevista

Fase preparação - Planejamento,Fase preparação - Planejamento,
customização e regulamentocustomização e regulamento

Levantar servidores para participarLevantar servidores para participar
do Grupo de Trabalho dedo Grupo de Trabalho de
implantação do móduloimplantação do módulo

25/06/202125/06/2021

Fase preparação - Planejamento,Fase preparação - Planejamento,
customização e regulamentocustomização e regulamento

Solicitar Portaria do grupo deSolicitar Portaria do grupo de
trabalho de implantação do módulotrabalho de implantação do módulo

28/06/202128/06/2021

Fase preparação - Planejamento,Fase preparação - Planejamento,
customização e regulamentocustomização e regulamento

Adequar questões que foramAdequar questões que foram
apontadas durante a apresentaçãoapontadas durante a apresentação

02/07/202102/07/2021

Fase preparação - Planejamento,Fase preparação - Planejamento,
customização e regulamentocustomização e regulamento

Disponibilizar um ambiente de testesDisponibilizar um ambiente de testes 02/07/202102/07/2021

Fase preparação - Planejamento,Fase preparação - Planejamento,
customização e regulamentocustomização e regulamento

Levantar possíveis datas para aLevantar possíveis datas para a
primeira reunião do GTprimeira reunião do GT

12/07/202112/07/2021

Fase preparação - Planejamento,Fase preparação - Planejamento,
customização e regulamentocustomização e regulamento

Explorar e utilizar o sistemaExplorar e utilizar o sistema
(ambiente de testes)(ambiente de testes)

30/07/202130/07/2021

Fase preparação - Planejamento,Fase preparação - Planejamento,
customização e regulamentocustomização e regulamento

Elaborar proposta de plano de ação eElaborar proposta de plano de ação e
apresentação para reunião de kick-apresentação para reunião de kick-

offoff
04/08/202104/08/2021

Fase preparação - Planejamento,Fase preparação - Planejamento,
customização e regulamentocustomização e regulamento

Realizar reunião de abertura doRealizar reunião de abertura do
ProjetoProjeto

05/08/202105/08/2021

Fase preparação - Planejamento,Fase preparação - Planejamento,
customização e regulamentocustomização e regulamento

Apresentar o sistema para aApresentar o sistema para a
comissãocomissão

19/08/202119/08/2021

Fase preparação - Planejamento,Fase preparação - Planejamento,
customização e regulamentocustomização e regulamento

Criar e compartilhar um documentoCriar e compartilhar um documento
para a construção coletiva da minutapara a construção coletiva da minuta

do regulamentodo regulamento
31/08/202131/08/2021

Fase preparação - Planejamento,Fase preparação - Planejamento,
customização e regulamentocustomização e regulamento

Levantar e consolidar em planilha asLevantar e consolidar em planilha as
datas previsas para início do períododatas previsas para início do período

letivo 2022.1 nos Câmpusletivo 2022.1 nos Câmpus
26/11/202126/11/2021

Fase preparação - Planejamento,Fase preparação - Planejamento,
customização e regulamentocustomização e regulamento

Solicitar alteração da Portaria daSolicitar alteração da Portaria da
Comissão para atualização dosComissão para atualização dos

membrosmembros
26/11/202126/11/2021

Fase preparação - Planejamento,Fase preparação - Planejamento,
customização e regulamentocustomização e regulamento

Solicitar a comissão da jornadaSolicitar a comissão da jornada
docente uma previsão dedocente uma previsão de

cronograma sobre a publicação dacronograma sobre a publicação da
nova resoluçãonova resolução

26/11/202126/11/2021

Fase preparação - Planejamento,Fase preparação - Planejamento,
customização e regulamentocustomização e regulamento

Definir estratégia/processo deDefinir estratégia/processo de
implantação do móduloimplantação do módulo 03/12/202103/12/2021

Fase implantaçãoFase implantação Apresentação do projeto no CODIRApresentação do projeto no CODIR 08/12/202108/12/2021

https://projetos.ifg.edu.br/projects/suap-plano-de-trabalho-docente/issues?sort=fixed_version%2Cdue_date%2Cid%3Adesc
https://projetos.ifg.edu.br/projects/suap-plano-de-trabalho-docente/issues?sort=subject%2Cdue_date%2Cid%3Adesc
https://projetos.ifg.edu.br/projects/suap-plano-de-trabalho-docente/issues?sort=due_date%3Adesc%2Cid%3Adesc
https://projetos.ifg.edu.br/versions/141
https://projetos.ifg.edu.br/issues/2348
https://projetos.ifg.edu.br/versions/141
https://projetos.ifg.edu.br/issues/2349
https://projetos.ifg.edu.br/versions/141
https://projetos.ifg.edu.br/issues/2351
https://projetos.ifg.edu.br/versions/141
https://projetos.ifg.edu.br/issues/2350
https://projetos.ifg.edu.br/versions/141
https://projetos.ifg.edu.br/issues/2353
https://projetos.ifg.edu.br/versions/141
https://projetos.ifg.edu.br/issues/2355
https://projetos.ifg.edu.br/versions/141
https://projetos.ifg.edu.br/issues/2354
https://projetos.ifg.edu.br/versions/141
https://projetos.ifg.edu.br/issues/2356
https://projetos.ifg.edu.br/versions/141
https://projetos.ifg.edu.br/issues/2357
https://projetos.ifg.edu.br/versions/141
https://projetos.ifg.edu.br/issues/2371
https://projetos.ifg.edu.br/versions/141
https://projetos.ifg.edu.br/issues/2394
https://projetos.ifg.edu.br/versions/141
https://projetos.ifg.edu.br/issues/2393
https://projetos.ifg.edu.br/versions/141
https://projetos.ifg.edu.br/issues/2392
https://projetos.ifg.edu.br/versions/141
https://projetos.ifg.edu.br/issues/2390
https://projetos.ifg.edu.br/versions/148
https://projetos.ifg.edu.br/issues/2395


Fase preparação - Planejamento,Fase preparação - Planejamento,
customização e regulamentocustomização e regulamento

Minuta do regulamento do MóduloMinuta do regulamento do Módulo
Plano de Trabalho DocentePlano de Trabalho Docente

17/12/202117/12/2021

Fase implantaçãoFase implantação
Solicitar publicação de PortariaSolicitar publicação de Portaria

NormativaNormativa
22/12/202122/12/2021

Fase preparação - Planejamento,Fase preparação - Planejamento,
customização e regulamentocustomização e regulamento

Disponibilizar módulo em ambienteDisponibilizar módulo em ambiente
de testesde testes

31/12/202131/12/2021

Fase preparação - Planejamento,Fase preparação - Planejamento,
customização e regulamentocustomização e regulamento

Finalizar customizações levantadasFinalizar customizações levantadas
pela comissãopela comissão

31/12/202131/12/2021

Fase implantaçãoFase implantação
Elaborar slide/roteiro para reuniãoElaborar slide/roteiro para reunião
com os multiplicadores dos Câmpuscom os multiplicadores dos Câmpus

10/01/202210/01/2022

Fase implantaçãoFase implantação
Solicitar a publicação de Portaria dasSolicitar a publicação de Portaria das

Comissões Locais/MultiplicadoresComissões Locais/Multiplicadores
10/01/202210/01/2022

Fase preparação - Planejamento,Fase preparação - Planejamento,
customização e regulamentocustomização e regulamento

Elaborar e preencher as orientaçõesElaborar e preencher as orientações
de cadastro das atividades pelosde cadastro das atividades pelos

docentesdocentes
14/01/202214/01/2022

Fase implantaçãoFase implantação
Elaborar página no site do IFG sobreElaborar página no site do IFG sobre

a implantação do sistemaa implantação do sistema
17/01/202217/01/2022

Fase implantaçãoFase implantação

Disponibilizar módulo em produçãoDisponibilizar módulo em produção
e realizar pré-cadastros no sistemae realizar pré-cadastros no sistema

(regulamento, atividades) para estar(regulamento, atividades) para estar
apto para iniciar usoapto para iniciar uso

31/01/202231/01/2022

Fase implantaçãoFase implantação
Participação na Semana deParticipação na Semana de

Planejamento Docente - CampusPlanejamento Docente - Campus
Cidade de GoiásCidade de Goiás

16/02/202216/02/2022

Fase implantaçãoFase implantação
Solicitar retificação da portaria queSolicitar retificação da portaria que

designa as comissões locaisdesigna as comissões locais
18/02/202218/02/2022

Fase implantaçãoFase implantação
Realizar reunião com as comissõesRealizar reunião com as comissões

locaislocais
23/02/202223/02/2022

Fase implantaçãoFase implantação
Responder processo do CâmpusResponder processo do Câmpus

AnápolisAnápolis
04/03/202204/03/2022

Fase implantaçãoFase implantação
Encaminhar memorando que solicitaEncaminhar memorando que solicita

nomes para o Comitênomes para o Comitê
28/03/202228/03/2022

Fase preparação - Planejamento,Fase preparação - Planejamento,
customização e regulamentocustomização e regulamento

Levantar estimativa de capacidadeLevantar estimativa de capacidade
de armazenamento junto àde armazenamento junto à

Coordenação de Redes eCoordenação de Redes e
InfraestruturaInfraestrutura

28/03/202228/03/2022

Fase implantaçãoFase implantação
Desenvolver versão inicial da PáginaDesenvolver versão inicial da Página

de Transparênciade Transparência
01/04/202201/04/2022

https://projetos.ifg.edu.br/versions/141
https://projetos.ifg.edu.br/issues/2372
https://projetos.ifg.edu.br/versions/148
https://projetos.ifg.edu.br/issues/2396
https://projetos.ifg.edu.br/versions/141
https://projetos.ifg.edu.br/issues/2401
https://projetos.ifg.edu.br/versions/141
https://projetos.ifg.edu.br/issues/2358
https://projetos.ifg.edu.br/versions/148
https://projetos.ifg.edu.br/issues/2425
https://projetos.ifg.edu.br/versions/148
https://projetos.ifg.edu.br/issues/2397
https://projetos.ifg.edu.br/versions/141
https://projetos.ifg.edu.br/issues/2402
https://projetos.ifg.edu.br/versions/148
https://projetos.ifg.edu.br/issues/2398
https://projetos.ifg.edu.br/versions/148
https://projetos.ifg.edu.br/issues/2400
https://projetos.ifg.edu.br/versions/148
https://projetos.ifg.edu.br/issues/2427
https://projetos.ifg.edu.br/versions/148
https://projetos.ifg.edu.br/issues/2426
https://projetos.ifg.edu.br/versions/148
https://projetos.ifg.edu.br/issues/2399
https://projetos.ifg.edu.br/versions/148
https://projetos.ifg.edu.br/issues/2435
https://projetos.ifg.edu.br/versions/148
https://projetos.ifg.edu.br/issues/2468
https://projetos.ifg.edu.br/versions/141
https://projetos.ifg.edu.br/issues/2386
https://projetos.ifg.edu.br/versions/148
https://projetos.ifg.edu.br/issues/2433


Fase implantaçãoFase implantação Elaboração dos manuais/videosElaboração dos manuais/videos
tutoriais do sistematutoriais do sistema

01/04/202201/04/2022

Fase implantaçãoFase implantação
Relatório de atividades realizadasRelatório de atividades realizadas

pela comissãopela comissão
04/04/202204/04/2022
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